

**CONJUNTO RESIDENCIAL PASOLLANO 1**  
**NIT. 901.426.005**



**COMUNICADO 04 – 2022**

**PARA: COPROPIETARIOS Y RESIDENTES**  
**DE: ADMINISTRACION, CONSEJO DE ADMINISTRACION**  
**ASUNTO: FECHA DE ENTREGA DE ZONAS COMUNES**  
**FECHA: 15 JUNIO 2022**

Por medio del presente comunicado queremos informarles que el pasado 8 de junio de 2022 tuvimos una reunión con el director de Obra de la constructora Amarillo, la residente de posventas y 3 consejeros, para hablar y acordar fechas de entregas de las zonas comunes del **CONJUNTO RESIDENCIAL PASOLLANO**.

El 13 de junio nos llego comunicado donde nos dan la nueva programación las cuales les doy a conocer.

Cordialmente

**CESAR RAMOS**  
Administrador  
Conjunto Residencial Pasollano

# CONJUNTO RESIDENCIAL PASOLLANO 1

## NIT. 901.426.005



### CRONOGRAMA DE ENTREGAS

CRONOGRAMA PARA ENTREGA ZONAS COMUNES PASOLLANO I			
	LISTADO	FECHA	OBSERVACION
CRONOGRAMA PARA ENTREGA DEL PROYECTO POR PARTE DE OBRA			
3RA ENTREGA	SALÓN COMUNAL	15-jun-22	
	BAÑOS SALON COMUNAL	15-jun-22	
4TA ENTREGA	EQUIPO DE PRESIÓN (SUMINISTRO)	17-jun-22	
	EQUIPO POZO EYECTOR	17-jun-22	
5TA ENTREGA	PISCINA	22-jun-22	
	CUARTO EQUIPOS	22-jun-22	
6TA ENTREGA	PUNTO FIJO TORRES 1-5	29-jun-22	
	CUBIERTA TORRES 1-5	29-jun-22	
	FACHADAS TORRES 1-5	29-jun-22	
	PATIOS INTERNOS TORRES 1-5	29-jun-22	
7MA ENTREGA	PUNTO FIJO TORRES 6-11	6-jul-22	
	CUBIERTA TORRES 6-11	6-jul-22	
	FACHADAS TORRES 6-11	6-jul-22	
	PATIOS INTERNOS TORRES 6-11	6-jul-22	
8VA ENTREGA	PUNTO FIJO TORRES 12-15	12-jul-22	
	CUBIERTA TORRES 12-15	12-jul-22	
	FACHADAS TORRES 12-15	12-jul-22	
	PATIOS INTERNOS TORRES 12-15	12-jul-22	
9NA ENTREGA	PUNTO FIJO TORRES 16-21	19-jul-22	
	CUBIERTA TORRES 16-21	19-jul-22	
	FACHADAS TORRES 16-21	19-jul-22	
	PATIOS INTERNOS TORRES 16-21	19-jul-22	
10MA ENTREGA	PUNTO FIJO TORRES 22-26	25-jul-22	
	CUBIERTA TORRES 22-26	25-jul-22	
	FACHADAS TORRES 22-26	25-jul-22	
	PATIOS INTERNOS TORRES 22-26	25-jul-22	
11A ENTREGA	PUNTO FIJO TORRES 27-30	29-jul-22	
	CUBIERTA TORRES 27-30	29-jul-22	
	FACHADAS TORRES 27-30	29-jul-22	
	PATIOS INTERNOS TORRES 27-30	29-jul-22	
	CUARTO DE BASURAS 2	29-jul-22	